



Atelier

" Gestion de cycle de projet "

Les instruments d'analyse et de planification

Cotonou: 26.-30.3.2001

Objectifs

Les participants

- connaissent les principes de gestion de cycle du projet
- connaissent les différentes étapes d'une planification par objectifs (ZOPP)
- ont appliqué certains instruments au cours de l'atelier sur des exemples concrètes (études de cas)
- connaissent les éléments d'un schéma de planification (cadre logique) et savent formuler des objectifs et indicateurs adéquats
- ont une notion sur la planification opérationnelle

Programme

1 ^{re} journée
9:00 Ouverture
9:10 Proposition du programme, règles de travail
9:40 Présentation et attentes des participants
10:40 Choix des critères pour l'auto-évaluation, choix des rapporteurs
10:55 Pause
11:15 Définitions et introduction: Planification, projet, cycle de projet, gestion, schéma de planification, cadre logique, gestion, suivi, évaluation
11:45 Qu'est qui est GCP?
12:15 L'historique de GCP et évolution de l'outil PPO (ZOPP)
12:45 Division en équipes; Explication des exemples
13:00 Repas de midi
14:30 Introduction: Analyse des acteurs
14:50 Travail d'équipe: Analyse des acteurs
16:30 Pause
16:50 Présentation des résultats: Analyse des acteurs
17:35 Evaluation de la journée

2 ^{me} journée
8:00 Présentation du rapport de la veille
8:15 Introduction: Analyse de la situation
9:00 Travail d'équipe: Analyse des situation - arbre à problèmes
10:15 Pause
10:35 Achèvement du travail d'équipe
11:05 Présentation des résultats: Analyse des situation
11:50 Introduction: Analyse des objectifs
12:10 Repas de midi
13:40 Formulation des objectifs
14:10 Travail d'équipe: Analyse des objectifs
15:40 Pause
16:00 Présentation des résultats: Analyse des objectifs

16:30 Introduction: Analyse des stratégies
16:45 Travail d'équipe: Analyse des stratégies
17:30 Evaluation de la journée

3me journée

8:00 Présentation du rapport de la veille
8:15 Introduction: Cadre logique, stratégie d'intervention
9:00 Travail d'équipe: Objectif de développement, objectif du projet
10:00 Pause
10:20 Présentation de l'état d'avancement des travaux en équipe
11:05 Introduction: Formulation des résultats, des activités et choix des suppositions
11:50 Repas de midi
13:20 Travail d'équipe: Résultats
14:50 Pause
15:10 Travail d'équipe: Activités, Suppositions
16:40 Présentation des résultats: Cadre logique
17:25 Evaluation de la journée

4me journée

8:00 Présentation du rapport de la veille
8:15 Introduction: Indicateurs
9:00 Travail d'équipe: Indicateurs
10:15 Pause
10:35 Travail d'équipe: Indicateurs continues.
12:05 Repas de midi
13:35 Introduction: Sources de vérification, Ressources et coûts
14:20 Travail d'équipe: Sources de vérifications; Ressources et coûts
15:35 Pause
15:55 Présentation des résultats: Cadre logique complet
16:40 Amélioration du Schéma de planification
17:25 Evaluation de la journée

5me journée

8:00 Présentation du rapport de la veille
8:15 Introduction: Plan d'opération
8:45 Travail d'équipe: Plan d'opération
10:15 Pause
10:35 Continuation : Plan d'opération
11:30 Présentation
12:00 Repas de midi
13:30 Synthèse des étapes d'analyse et de planification
14:00 Le cadre logique et le suivi
14:30 Discussion et critiques
15:00 Futures besoins de formation en matière de GCP
15:30 Evaluation de l'atelier
16:00 Clôture de l'atelier